

Project Management

DIAGRAMME DE GANTT

Début du projet :

lun, 04/04/2022

Semaines d'affichage :

1

4 avr 2022

11 avr 2022

Position	Activités	Sous la supervision de	Antériorité	DÉBUT	FIN	JOURS	l	m	m	j	v				l	m	m	j	v		
	Phase A: Au cours de cette phase nous parcourons tous les aspects (toutes les solutions)																				
	Analyse de Faisabilité		*	4/4/22	12/4/22	7															
	Phase B: Cette phase se fera en deux étapes. Il s'agit de la conception d'un prototype																				
	Conception d'un protocole		Phase A	12/4/22	14/4/22	3															
	Phase C:																				
	Acquisition du matériel		Phase A	12/4/22	14/4/22	3															
	Phase D: Réalisation d'un premier prototype																				
	Conception d'un protocole		Phase A, B et C	14/4/22	18/4/22	3															
	Phase E: Document de clôture																				
	Rédiger un document qui		Phase A,B,C et D	19/4/22	20/4/22	2															